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Чувашская  Республика 

администрация

 города Шумерля

   РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республики

+,м,рле хули администраций,
ХУШУ

12.03.2009 =. 490-n№






12.03.2009 г. №49-n
   +.м.рле хули





          г. Шумерля

В целях успешной и эффективной реализации комплексного проекта модернизации образования

1. Утвердить:

1.1. Прилагаемый сетевой план – график реализации в городе Шумерля комплексного проекта модернизации образования  в 2009 году.

2. Назначить руководителем комплексного проекта в городе Шумерля заместителя начальника отдела образования Сасакину И.В.

3. Заместителю начальника отдела образования - руководителю комплексного проекта Сасакиной И.В., заместителю главного бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела образования Романовой Е.В. (по согласованию):

3.1. Обеспечить выполнение сетевого плана – графика реализации комплексного проекта.

3.2. Еженедельно на совещании (по понедельникам)  докладывать о ходе выполнения плана реализации комплексного проекта.

3.3. Ежеквартально (не позднее 5 – го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направлять в Министерство образования и молодежной политики  Чувашской Республики  подробный содержательный отчет о ходе реализации комплексного проекта с достигнутыми показателями результативности проекта за отчетный период и изложением конкретных планов и задач на следующий период.

4. Контроль за  выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики-начальника отдела образования Курмаеву О.Ф.

Глава администрации






А.А. Зименков

Исп. Сасакина И.В., 

5-03-31

Приложение

к распоряжению главы администрации города Шумерля

от «__» ________2009 г. №____

Cетевой план-график (дорожная карта) реализации в городе Шумерля  

комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в 2009 году

	№
	Мероприятие
	Ответственные
	Сроки 
	Контрольные 

показатели


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с Администрацией города Шумерля 
	Администрация города Шумерля


	Март

2009 г.
	Подписанное Соглашение

	2. 
	Разработка и утверждение сетевого графика реализации КПМО в городе Шумерля  на 2009 год
	Отдел образования
	Март-апрель 2009 г.
	Утвержденный

сетевой график

	3. 
	Реализация новой системы дифференцированной оплаты труда во всех образовательных учреждениях города Шумерля
	Администрация

города Шумерля
	В течение года
	Обеспечено дифференцированное повышение заработной платы работников школ

	4. 
	Формирование расходов на образование в местном бюджете, ОУ  на основе принципов нормативно - подушевого финансирования
	Центральная бухгалтерия отдела образования
	В течение года
	Практически реализован принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях

	5. 
	Разработка системы комплексной оценки эффективности муниципальной системы образования: разработка и внедрение системы открытого электронного образовательного рейтинга школ города Шумерля

 
	Отдел образования
	В течение года
	Разработано и установлено программное обеспечение

	6. 
	Создание базы данных выпускников 


	Отдел образования


	II кВ. 2009 г.

Март 2009 г.
	Создана база данных выпускников

	7. 
	Семинар с членами территориальных предметных экзаменационных комиссий 


	Отдел образования
	II квартал 2009г.

Март 2009 г.
	Повышение квалификации членов территориальных предметных экзаменационных комиссий

	8. 
	Подготовка аналитического материала об итогах государственной (итоговой) аттестации по новым формам 
	Отдел образования
	III квартал 2009г.

июнь 2009 г.
	Аналитическая записка по итогам государственной (итоговой) аттестации по новым формам

	9. 
	Участие в  1,  II и III этапах  аттестации педагогических и руководящих работников ОУ (тестирование) 


	Отдел образования
	IV кв. 2009 г.

.
	Приняли участие в 1, 2 и 3 этапах аттестации педагогических и руководящих работников ОУ

	10. 
	Создание электронной  базы данных для  проведения аттестации педагогических и руководящих  работников 


	Отдел образования.
	I-II кв. 2009 г.

Март 2009 г.
	Создана электронная  база данных для  проведения аттестации педагогических и руководящих  работников

	11. 
	Мониторинговое исследование  учащихся 1 классов «Готовность детей к обучению в школе» (внешний входной контроль  начальной школы) 
	Отдел образования
	II-IV кв. 2009 г

Апрель 2009 г.
	Аналитическая записка по результатам мониторинга 

	12. 
	Формирование банка банных на обеспечение учащихся учебниками чувашского языка, литературы, КРК, переводными учебниками 


	Отдел образования 
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученных учебников согласно банку данных

	13. 
	Формирование банка данных на обеспечение  учащихся из малоимущих семей учебниками федерального комплекта 


	Отдел образования
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученных  учебников согласно банку банных

	14. 
	Учебники и учебные пособия по экономике и праву 


	Отдел образование
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученных учебников по школам

	15. 
	Учебное пособие "Моя родословная" 


	Отдел образования
	I-IV кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученных учебников по школам

	16. 
	Оборудование для кабинетов ОБЖ 
	Отдел образования
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученного оборудования по школам

	17. 
	Учебное оборудование для СКОШ для организации новых форм обучения 


	Отдел образования
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученного оборудования по школам

	18. 
	Учебное оборудование для общеобразовательных учреждений 
	Отдел образования
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученного оборудования по школам

	19. 
	Учебное оборудование для начальных классов (федеральный бюджет)


	Отдел образования
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученного оборудования по школам

	20. 
	Автоматизированное рабочее место учителя 


	Отдел образования
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученного оборудования по школам

	21. 
	Мебель для начальных классов 
	Отдел образования
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученной мебели по школам

	22. 
	Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений 
	Отдел образования
	I-II кв.2009 г

Март 2009 г.
	Распределение полученного спортивного оборудования по школам

	23. 
	Ремонт общеобразовательных школ  (местный  бюджет)

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Отдел образования
	I-III кв.2009 г

Март 2009 г.
	Произведенный ремонт

	24. 
	Участие образовательных учреждений города Шумерля в республиканском конкурсе инновационных проектов в области образования
	Отдел образования

Образовательные учреждения
	I-II кв.2009 г.

Февраль 2009 г
	Участники республиканского конкурса грантов: 3 общеобразовательных учреждения, 3 дошкольных образовательных учреждения

	25. 
	Проведение социологического опроса  об удовлетворенности населения качеством общего образования 
	Отдел образования
	II квартал 2009 г.

Март 2009 г.
	Аналитический отчет

	26. 
	Подготовка материалов для  сборника "Мастер-классы учителей - обладателей грантов Президента РФ" 


	Отдел образования
	II-III квартал 2009 г.

Апрель 2009 г.
	Собранный материал для издания сборника

	27. 
	Подготовка материалов для  сборника "Школы - обладатели грантов Президента РФ" 
	Отдел образования
	III квартал 2009 г.

Апрель 2009 г.
	Собранный материал для издания  сборника

	28. 
	Подготовка материалов для сборника "Итоги реализация КПМО в Чувашской Республике" 
	Отдел образования
	IV квартал 2009 г.

Сентябрь 2009г
	Собранный материал для издания сборника

	29. 
	Реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций
	Администрации города Шумерля
	В течение года
	Реализуются муниципальные программы сетевого взаимодействия

	30. 
	Консультационное сопровождение подготовки публичных отчетов ОУ
	Отдел образования
	В течение года
	Публичные отчеты 

	31. 
	Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) (республиканский бюджет)


	Администрация

Города Шумерля, отдел образования


	В течение года 

Март 2009 г.
	Систематическое освещение в муниципальных СМИ хода реализации проекта

	32. 
	Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ
	Отдел образования
	В течение года
	Информация по результатам мониторинга

	33. 
	Мониторинг хода реализации комплексного проекта. Обработка и анализ данных мониторинга хода реализации КПМО 


	Отдел образования
	В течение года 

февраль  2009 г.
	Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта

	34. 
	Участие в работе  экспертно-аналитического межрегионального семинара по основным направлениям  КПМО  (с участием федеральных и региональных экспертов.)


	Отдел образования 
	II-IV квартал 2009 г.

май-июнь 2009г.
	Участие в общественном обсуждении итогов КПМО за 2008 год

	35. 
	Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга
	Отдел образования
	Ежеквартально
	Скорректированные планы реализации проекта
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